

令和9年度社会福祉施設等施設整備費補助金に係る事業スケジュール(案)

年	年月	県	設置主体(事業者)	備考
前年度まで		施設整備相談	用地選定、確保 関係行政機関との調整 設置予定地近隣住民への説明等 事業計画策定 資金計画策定 ほか	
令和8年度	R8年4月			
	5月			
	6月			
	7月	協議書提出依頼	設置予定地市町村への相談	
	8月	市町村意見照会	市町村へ協議書提出	
	9月			
	10月	補足調査 (必要に応じて現地調査)		
	11月			
	12月			
	R9年1月			
	2月	県社会福祉法人審査会		
	3月			
令和9年度	4月	国庫補助協議		
	5月			
	6月			
	7月	補助金内示	建築確認申請 入札	福祉医療機構借入を行う場合は並行して申込すること。
	8月	補助金交付決定	交付申請	
	9月		工事請負契約締結・着工	
	10月			
	11月			
	12月	中間検査		
	R10年1月	完了検査	竣工	
	2月	交付額確定	事業報告書提出	指定申請等を行う場合は並行して申請を行うこと。
	3月	補助金交付	補助金請求	

※おおよそのスケジュールであり、時期が前後する場合があります。