


第六次千葉県障害者計画策定体制、手順及びスケジュール

1 策定体制の概要



2 手順の概要

(1) 障害者施策推進協議会の役割等

ア計画(案)の決定等

(2) 本部会の役割等

ア計画(案)の障害者施策推進協議会への提示等

ア計画(案)策定に係る基本事項の決定

イ基本構成の検討、整理、専門部会への提示

(3) 専門部会の役割等

ア計画(案)の本部会への提示等

ア本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理
イ主要な施策毎に現状・課題、取組みの方向性、及び数値目標を整理

し、計画(案)を作成

3 スケジュール概要

年度	月	項目
29	4月～8月	<ul style="list-style-type: none"> ・本部会、専門部会委員就任（4月） ○本部会（第1回）（6月） ※本部会と並行して専門部会を開催 ○本部会（第2回）（9月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子案とりまとめ
	9月～11月	○本部会（第3回）（11月） <ul style="list-style-type: none"> ・素案（案）とりまとめ □施策推進協議会（第1回）（11月）
	12月	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者計画フォーラム開催
	1月～3月	○本部会（第4回）（1月～2月） <ul style="list-style-type: none"> ・計画（案）とりまとめ ・パブリックコメント（2月） ○本部会（第5回）（3月） □施策推進協議会（第2回）（3月） <ul style="list-style-type: none"> ・計画決定（3月） ※知事決裁・計画決定
30	6月	<ul style="list-style-type: none"> ・県議会への報告