

## 第六次千葉県障害者計画策定スケジュール概要

### 平成29年6月12日【第1回本部会】

- ・計画策定についての基本事項の決定と留意すべき事項を検討

### 平成29年7月18日【第1回専門部会】

- ・第1回本部会での決定を受けて、骨子案のとりまとめ

### 平成29年8月中旬【第2回専門部会】

- ・第1回専門部会での議論を踏まえて骨子案を作成・決定

### 平成29年8月下旬から9月上旬【第2回本部会】

- ・各専門部会で作成された骨子案について審議、取りまとめ
- ・平成30年度重点事業案について（全体）

### 平成29年10月以降11月【第3回専門部会】

- ・骨子案をもとに素案を作成

### 平成29年11月【第3回本部会】

- ・計画素案の審議

### 平成29年11月【第1回施策推進協議会】

- ・計画素案の審議

### 平成29年12月【フォーラム】

### 平成30年1月【第4回から5回専門部会】

- ・計画案の取りまとめ

### 平成30年1月【第4回本部会】

- ・計画案の取りまとめ

### 平成30年2月【パブリックコメント】

### 平成30年3月上旬【第5回本部会】

- ・第五次計画案について
- ・平成30年度重点事業案

### 平成30年3月上旬【第2回施策推進協議会】

- ・計画決定