

第八次千葉県障害者計画の策定について

1 スケジュール概要

年度	月	項目
4	9月～1月	<ul style="list-style-type: none"> ・関係団体等ヒアリング ・本部会、専門部会委員 選定
5	4月～8月	<ul style="list-style-type: none"> ・本部会、専門部会委員就任（4月） ○本部会（第1回）（6月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子概要審議 △専門部会（第1回）（7月～8月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子案審議
	9月～12月	○本部会（第2回）（9月） <ul style="list-style-type: none"> ・骨子案審議 △専門部会（第2回、第3回）（10月～11月） <ul style="list-style-type: none"> ・素案審議 ○本部会（第3回）（12月） <ul style="list-style-type: none"> ・素案審議 □施策推進協議会（第1回）（12月）
	1月～3月	○パブリックコメント（2月） ○本部会（第4回）（3月） □施策推進協議会（第2回）（3月） ○計画決定（3月）