

障害者差別解消法スケジュール案

資料5-2

	対応要領	広報・啓発・市町村支援等	モデル事業・その他
4月	・対応要領検討 ・対応要領策定が想定される機関との協議	・合理的配慮・不利益取扱いに関する事例集作成	
5月		・合理的配慮についての募集	
6月		・合理的配慮についての集計	(地域協議会設置準備) ・障害者条例及び行政組織条例改正についての最終決定
7月	・国対応要領作成、公表	・第1回WG開催 ・パンフレット作成	・地域協議会(第1回) ・調整委員会
8月	・市町村説明会 ・県対応要領作成	・第2回WG開催 ・事例集マンガ版作成	
9月	・障害関係者ヒアリング	・第3回WG開催	・施策推進協議会
10月		・第4回WG開催 ・施設等のイベントにおいて広報啓発 ・市町村向け説明会(県内各所)	・地域協議会(第2回) ・調整委員会
11月		・第5回WG開催 ・施設等のイベントにおいて広報啓発 ・市町村向け説明会(県内各所)	
12月	・県庁内説明会	・障害者週間において各イベントを利用した広報啓発 ・市町村向け説明会(県内各所)	
1月		・市町村向け説明会(県内各所)	
2月		・差別解消支援地域協議会設置準備	・地域協議会(第3回) ・調整委員会
3月			(最終報告会)