
第六次千葉県障害者計画策定に係る今後のスケジュール 

 

 

作業 
総合支援協議会 ・ 施策推進協議会 

（本部会、専門部会） 

 
 
1
月 

 
 
 
 

 
 
 
 
(30日) 
各専門部会終了 

 
 
 
 
 
2
月 

 
(9日) 
パブコメ開始 

 
 

 
(8日) 
第4回本部会 

 
 
 
 
 
3
月 

 
(7日) 
パブコメ終了 

 
 
 
 
(30日) 
知事決裁終了期限 
 

 
 
 
(中旬) 
第5回本部会(最終回)  

 
(下旬) 
第2回施策推進協議会(最終回) 
計画決定 
 

 
 
 
4
月 
以
降 

 
(4月上旬) 
計画公表 
 

(5月以降) 
 冊子・概要版の印刷 
 
(6月) 
 議会への報告 
 

 

 


