
 

今後の第七次千葉県障害者計画策定スケジュールについて 

 

令和２年１１月 

 

県では現在、令和３年度から３年間を計画期間とする第七次障害者 

計画の策定作業を進めているところですが、新型コロナウイルス感染症の

拡大の影響を受け、当初のスケジュールどおりには進んでいない状況に 

あります。 

一方、県の障害者計画は、障害者基本法において策定が義務付けられ 

ているものであり、また、市町村の障害者計画の基本となる計画でも  

あります。そのため県としては、空白期間を生じさせることなく、    

令和３年４月を始期とする計画を策定する必要があると考えています。 

つきましては、今後は以下のスケジュールにより計画を進めていき 

たいと考えています。 

 

【今後の策定スケジュール案】 

１１月中旬 専門部会【素案協議、書面または対面会議】 

１２月中・下旬 本部会【素案協議、対面会議】 

１２月下旬 施策推進協議会【素案協議・決定、対面会議】 

１月下旬 本部会・専門部会委員あて、修正案送付 

１月下旬～２月下旬 パブリックコメント 

３月中旬 本部会【案協議、対面会議】 

３月下旬 施策推進協議会【案協議・決定、対面会議】 

３月下旬 知事決裁 

４月以降 公表、県議会へ報告 
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