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資料４ 

第八次千葉県障害者計画の策定について 

 

１ スケジュール概要 

 

年度 月 項目 

４ ９月～１月 
 ・関係団体等ヒアリング 

 ・本部会、専門部会委員 選定 

５ ４月～８月 

 ・本部会、専門部会委員就任（４月） 

○本部会（第１回）（６月） 

 ・骨子概要審議 

△専門部会（第１回）（７月～８月） 

 ・骨子案審議 

 ９月～１２月 

○本部会（第２回）（９月） 

 ・骨子案審議 

△専門部会（第２回、第３回）（１０月～１１月） 

 ・素案審議 

○本部会（第３回）（１２月） 

 ・素案審議 

□施策推進協議会（第１回）（１２月） 

 １月～３月 

○パブリックコメント（２月） 

○本部会（第４回）（３月） 

□施策推進協議会（第２回）（３月） 

○計画決定（３月） 

 


