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２ 移譲スケジュール案                             

 
 

 

参考  第三者検証委員会の最終報告における自主事業に関する記載 

センター利用者の地域移行の受け皿となるなど、自主事業はセンターの役割達成の上で一定の役割を果たしてきたが、その一方で、前

述のとおり、人員配置の上で、自主事業への人事の偏重が見られたことなどにより、結果として、自主事業の展開がセンターの運営に負

の影響を及ぼしたと評価せざるを得ない。 

センターの運営に注力し、少人数を対象とした利用者本位のきめ細かな支援を実現するため、自主事業（アドバンスながうら、児童デイ

サービス、グループホーム、生活介護事業所）については、計画的に民間移譲していく。その上で、他法人の相談支援事業所との密接な

連携など民間・地域との交流を強化する。 

年月 (1)アドバンスながうら(放課後デイ虹の子) 
(2)代宿地域支援センター・ながうら 

地域支援センター・ジョブくらなみ 

(2)児童サービス 

センター 
 
27.1 月 

～ 
27.3 月 

 
27.5 月 

 
27.6 月 

       
28.4 月 

        
 
  

29.4 月 

 
募集要項作成等 

 

 
    
  

譲渡先社会福祉法人との引継協議開始 
[事業団による事業実施] 

土地測量登記 
 

 
 

   
土地不動産鑑定 

 
 
      

募集要項作成等 
 
 

 

 
 

譲渡先法人との引継協議開始 
[事業団による事業実施] 

 

 
 
 

 
事業内容精査・整理 

  
 建物譲渡(事業譲渡)先公募開始 

公開プレゼンテーション等 
建物譲渡(事業譲渡)先決定 

県から新法人に建物譲渡・事業団から新法人に事業譲渡 
（移譲完了） 

 
県から譲渡先法人に土地譲渡 

譲渡先公募開始 

譲渡先決定 

事業団から新法人に事業・財産移譲 
(移譲完了) 

方針決定 


