資料７



第六次千葉県障害者計画策定体制、手順及びスケジュール


１策定体制の概要
[image: ]

２手順の概要
　　
（１）本部会の役割等
　　　　　ア計画策定に係る基本事項の決定
　　　　　イ基本構成の検討、整理、専門部会への提示
　　
（２）専門部会の役割等
　　　　　ア本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理
イ主要な施策毎に現状・課題、取組みの方向性、及び数値目標を整理
　し、計画案を作成
　　







３スケジュール概要

	年度
	月
	項目

	２８
	１０月～３月

	　・関係団体等ヒアリング
　・本部会、専門部会委員　選定


	２９
	４月～８月

	　・本部会、専門部会委員就任（４月）
○本部会（第１回）（６月）
　※本部会と並行して専門部会を開催
○本部会（第２回）（８月）
　・骨子案とりまとめ


	
	９月～１１月
	○本部会（第３回）（１１月）
　・素案とりまとめ
□施策推進協議会（第１回）（１１月）


	
	１２月
	・障害者計画フォーラム


	
	１月～３月

	○本部会（第４回）（１月）
　・計画案とりまとめ
・パブリックコメント（２月）
○本部会（第５回）（３月）
□施策推進協議会（第２回）（３月）
○計画決定（３月）
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