

第五次計画策定スケジュール

第1回千葉県障害者施策推進協議会開催を受け、本日千葉県総合支援協議会（第五次千葉県障害者計画策定推進本部会）（以下「本部会」という。）第1回を開催（年度内計5回予定）。

その後、各専門部会等（適宜実施年度内6回予定）を開催し、夏頃に本部会においてとりまとめた骨子（案）を基に、施策推進協議会及び本部会委員が所属する団体等に意見照会・ヒアリングを行う。

平成26年秋頃を目途に「第五次千葉県障害者計画素案」をとりまとめる。

同素案を基に、フォーラム及びパブリックコメントを行った後、「第五次千葉県障害者計画（案）」をとりまとめるうえ、千葉県障害者施策推進協議会の意見を踏まえ修正を行ったうえで、平成26年度内に計画決定する。

計画の策定スケジュール（予定）

年度	月	障害者施策推進協議会・本部会	その他の策定作業
26	4	第1回障害者施策推進協議会の開催	施策推進協議会及び本部会委員が所属する団体等からのヒアリング
	5	本部会の開催（第1回） 並行して各専門部会 及びWT（適宜）を開催（各6回程度）	
	6		
	7	本部会の開催（第2回） 骨子案とりまとめ	
	8	本部会の開催（第3回）	
	9		
	10	本部会の開催（第4回） 素案とりまとめ 第2回障害者施策推進協議会の開催	
	11		
	12		
	1	第五次千葉県障害者計画素案の公表	
	2	本部会の開催（第5回） 計画（案）最終とりまとめ 第3回障害者施策推進協議会の開催	フォーラムの開催 計画素案パブリックコメント
	3	第五次千葉県障害者計画の決定	