


第五次千葉県障害者計画策定に係るこれまでの経緯と今後のスケジュール

1. これまでの経緯

(1) 障害者施策推進協議会の開催

4月24日 【第1回】第五次千葉県障害者計画の策定について

(2) 総合支援協議会（第五次千葉県障害者計画策定推進本部会）の開催



8つの柱と専門部会等の担当

1 入所施設から地域生活への移行の推進	入所等WT
2 精神障害のある人の地域生活への移行の推進	精神
3 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進	権利
4 障害のある子どもの療育支援体制の充実	療育
5 障害のある人の相談支援体制の充実	相談
6 障害のある人の一般就労と福祉の充実	就労
7 障害のある人一人ひとりに着目した支援の充実	入所等WT
8 その他各視点から取り組むべき事項	入所等WT

2. 今後のスケジュール

(1) 素案の協議・取りまとめ

10月24日（金）	第4回本部会開催
10月30日（木）	第2回障害者施策推進協議会開催
1月上旬	第5回本部会開催 素案取りまとめ、パブコメ案承認

(2) フォーラム・パブコメ・意見照会等

11月	地域フォーラムの開催（県内5箇所）
12月23日（祝・火）	千葉県障害者計画フォーラム（教育会館）
1月～	パブリックコメント（3週間程度）
	県議会議員、各市町村、関係機関・団体への意見照会

(3) 最終案について協議

3月中旬	第6回本部会、第3回障害者施策推進協議会開催
------	------------------------

(4) 計画決定等

3月下旬	計画の決定
------	-------