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第六次千葉県障害者計画策定スケジュール概要 

 

 平成２９年６月１２日【第１回本部会】 

    ・計画策定についての基本事項の決定と留意すべき事項を検討 

   

平成２９年７月１８日【第１回専門部会】 

    ・第１回本部会での決定を受けて、骨子案のとりまとめ 

   

平成２９年８月中旬【第２回専門部会】 

    ・第１回専門部会での議論を踏まえて骨子案を作成・決定 

  

平成２９年８月下旬から９月上旬【第２回本部会】 

    ・各専門部会で作成された骨子案について審議、取りまとめ 

    ・平成３０年度重点事業案について（全体） 

 

平成２９年１０月以降１１月【第３回専門部会】 

    ・骨子案をもとに素案を作成 

 

平成２９年１１月【第３回本部会】   

・計画素案の審議 

 

 平成２９年１１月【第１回施策推進協議会】 

    ・計画素案の審議 

 

平成２９年１２月【フォーラム】 

 

平成３０年１月【第４回から５回専門部会】 

    ・計画案の取りまとめ 

 

平成３０年１月【第４回本部会】 

   ・計画案の取りまとめ 

 

平成３０年２月【パブリックコメント】 

 

平成３０年３月上旬【第５回本部会】 

・第五次計画案について 

 ・平成３０年度重点事業案 

 

平成３０年３月上旬【第２回施策推進協議会】 

    ・計画決定 


